
Prochaines étapes 

16 février 2021  

Consultation 
publique 

(population)

Février 2021 

Dépôt du demande 
de changement de 

zonage à la VSI

Mars à août 
2021

Processus de 
changement 
de zonage 

Été 2021 

Réalisation de la 
seconde partie de 

l’étude sur les 
odeurs
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Prochaines étapes 

Mai-juin 2021 

Analyse du projet en 
vertu du règlement 
municipal sur les 

ententes relatives à des 
travaux municipaux

Mai 2021  

Plan et 
devis

Septembre 2021  

CA 
environnemental

Octobre 2021  

Début des 
travaux 

Printemps  
2022

Livraison des 
terrains 

(phase 1)
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